

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고		
1	해미국제성지 세계명소화	해미국제성지 세계명소화	2022	-	-	기본계획수립응역추진				
			2023	-	-	기본계획수립응역 완료	-			
			2024	K-순례길등명소화추진						
			2025	K-순례길등명소화추진						
			2026	K-순례길등명소화추진						
2	안면도 국제꽃박람회 재추진	안면도 국제꽃박람회 재추진	2022	-	-	연구응역예산확보	응역착수			
			2023	AIPH한국위원회 협약	국제행사추진분위기 조성	AIPH공인신청서 제출	국제행사신청서제출 (농식품부)			
			2024	국제행사유치대응	국제행사유치대응	•기재부행사승인 •AIPH공인	조직위원회 출범			
			2025	행사준비('26.4월~)						
			2026	-	꽃박람회개최	-	-			
3	안면도관광지 개발	안면도관광지 개발사업	2022	-	사업협약체결	토지매매계약	•조성계획변경 •건축인허가추진 (3,4지구)			
			2023	•사업시행허가 •공사착공(3,4지구)	공사공정관리 (3,4지구)	나라키움연수원 건립준공	공사추진 (3,4지구)			
			2024	투자유치추진(1,2지구)및공사추진(3,4지구)						
			2025	투자유치추진(1,2지구)및공사추진(3,4지구)						
			2026	투자유치추진(1,2지구)및공사추진(3,4지구)						
4	금강권역사 문화관광플랫폼 구축	금강권역사 문화관광플랫폼 구축	2022	-	-	정부예산확보	-			
			2023	실시설계응역착수	공사업체입찰	사업별공사착공	연차별국비확보			
			2024	공사시행	-	-	-			
			2025	-	-	사업준공	-			
			2026	-	-	-	-			
5	의병기념관 건립	충남의병기념관 건립	2022	-	-	기본구상계획 수립및유물조사	-			
			2023	기본계획(건축,운영)수립및타당성연구조사실시						
			2024	문체부사전평가			행안부지방재정투자심사			
			2025	공유재산관리계획수립			설계공모및실시설계			
			2026	착공						
6	충남문화관광공사 설립	충남문화관광공사 설립	2022	-	-	-	설립자문단 구성및회의개최			
			2023	공사운영방향정립및수익사업발굴연구응역,행안부사전협의,공사설립타당성검토						
			2024	행안부설립협의(공사설립심의위원회심의등),조례제정, 공사설립(정관제정,임원공모,설립등기등)						
			2025	-	-	-	-			
7	칠갑산 관광자원개발및 콘텐츠개발	칠갑산 관광자원개발및 콘텐츠개발	2022	-	-	-	협의체구성			
			2023	기본계획수립협의			기본계획수립완료 및예산확보			
			2024	행정절차및지방재정투자심사						
			2025	착공	-	-	-			

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
8	충남문화·예술 서울전시장 운영	충남문화·예술 서울전시장 운영	2022	운영계획수립	전시장임대차계약	전시장리모델링	전시장개관추진		
			2023	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)		
			2024	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)		
			2025	기획전운영(1회)	대관전운영(5회)	대관전운영(5회)	기획전운영(1회)		
9	휴양지에서 일하는 워케이션충남 구축	워케이션충남 추진	2022	-	-	전문가,기업초청 간담회	포럼·설명회 워케이션프로그램 마련		
			2023	시범사업추진 (참여기업모집, 업무협약등)	공유오피스등인프라조성·워케이션충남' 프로그램확충및 플랫폼홍보				
			2024	'워케이션충남' 시군범위확대사업추진					
10	충남도립 예술의전당 신축	충남 예술의전당 건립	2022	행정안전부타당성조사					
			2023	행정안전부투자심사			설계공모		
			2024	실시설계					
			2025	실시설계	착공및건설				
11	대학로 조성	대학로 조성	2022	-	-	자문단구성·운영, 아이디어발굴	청년문화예술 포럼개최		
			2023	기본계획수립			청년문화예술활성화		
			2024	거점공간조성및청년문화예술활성화					
			2025	소규모공간조성및청년문화예술활성화					
			2026	거점·소규모공간운영및청년문화예술활성화					
12	e-스포츠메카 조성	e-스포츠 상설경기장 건립	2022	-	e-스포츠상설경기장 건립국비지원건의	•상설경기장 부지확보 •타당성조사및 기본계획수립 연구구역	-		
			2023	-	지방재정부투자심사	공공건축심의	공유재산관리계획 승인		
			건축설계공모및실시설계						
			2024	공사착공및공사추진					
			2025	•공사준공 •안전검사,시범운영	경기장개장	-	-		
	e-스포츠 생태계활성화	e-스포츠 생태계활성화	2022	-	-	(도지사배정소년) e-스포츠대회개최 (청소년진로)	-		
			-	-	진로체험교육	-			
			2023	-	(대통령배아마추어) 충남예선 (충남대학) e-스포츠리그(1)	(충남청소년) e-스포츠대회개최 (충남대학) e-스포츠리그(2)	(전국청소년) e-스포츠대회개최 (전국대학) e-스포츠대회		
			-	(충남직장인) e-스포츠대회 (인력양성)	-	(전국대학) e-스포츠대회			
			2024	-	(대통령배아마추어) 충남예선 (충남대학) e-스포츠리그(1)	(충남청소년) e-스포츠대회개최 (충남대학) e-스포츠리그(2) e-스포츠리그(3) (충남직장인) e-스포츠대회(1) (인력양성) e-스포츠전문교육	(전국청소년) e-스포츠대회개최 (전국대학) e-스포츠대회 (전국직장인) e-스포츠대회 - 진로체험교육		

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
12	e-스포츠메카 조성	e스포츠 생태계활성화	2025	-	(대통령배아마추어) 충남예선	•(대통령배아마추어) 전국결선 •(충남청소년) e스포츠대회개최	(전국청소년) e스포츠대회개최	
			(충남대학) e스포츠리그(1)	(충남대학) e스포츠리그(2)	(충남대학) e스포츠리그(3)	(전국대학) e스포츠대회		
	e스포츠 생태계활성화	2025	-	(충남직장인) e스포츠대회(1)	(충남직장인) e스포츠대회(2)	(충남직장인) e스포츠대회(2)	(전국직장인) e스포츠대회	
		-	(인력양성) e스포츠전문교육	(청소년진로) 진로체험교육	-			
	스포츠 생태계활성화	2026	-	(대통령배아마추어) 충남예선	•(대통령배아마추어) 전국결선 •(충남청소년) e스포츠대회개최	(전국청소년) e스포츠대회개최		
		(충남대학) e스포츠리그(1)	(충남대학) e스포츠리그(2)	(충남대학) e스포츠리그(3)	(전국대학) e스포츠대회			
-	(충남직장인) e스포츠대회(1)	(충남직장인) e스포츠대회(2)	(충남직장인) e스포츠대회(2)	(전국직장인) e스포츠대회				
-	(인력양성) e스포츠전문교육	(청소년진로) 진로체험교육	-					
13	「탁구도시」천안, 탁구전용체육관 건립	탁구전용체육관 건립	2022	-	-	-	공모신청준비	
			2023	공모신청	행정절차이행	기본및실시설계착수	-	
			2024	공사착공	-	-	-	
			2025	-	공사준공	-	-	
			2026	-	-	-	-	
14	어르신들을위한 생활체육시설 확대	파크골프장 조성	2022	-	-	추진계획수립	'22년공모사업추진	
			2023	'23년공모사업	사업관리	-	-	
			2024	'24년공모사업	사업관리	-	-	
			2025	-	-	-	-	
			2026	-	-	-	-	
15	게임산업기업 육성	디지털-게임산업 기업육성	2022	게임산업 협의체운영	게임산업 협의체운영	-	게임콘텐츠분야 투자네트워크구성	
			2023	•예비팁스형기업서바이벌지원(8건) •문화기술연구개발사업	•게임&콘텐츠펀드운영(5건) •투자-퍼블리싱매칭지원	-	-	
			2024	•예비팁스형기업서바이벌지원(8건) •문화기술연구개발사업	•게임&콘텐츠펀드운영(5건) •투자-퍼블리싱매칭지원	-	-	
			2025	•예비팁스형기업서바이벌지원(16건) •문화기술연구개발사업	•게임&콘텐츠펀드운영(10건) •투자-퍼블리싱매칭지원	-	-	
			2026	•예비팁스형기업서바이벌지원(16건) •문화기술연구개발사업	•게임&콘텐츠펀드운영(10건) •투자-퍼블리싱매칭지원	-	-	
16	장항 브라운필드 생태복원추진	장항 국가습지복원사업	2022	예타신청준비	-	예타대상사업신청	예타대상사업신청	
			2023	예타통과대응(기재부, KDI등)	-	-	-	
			2024	설계착수 추진및2025년공사비반영건의	-	-	-	
			2025	설계추진	공사착공	-	-	
			2026	공사계속추진(~2029)	-	-	-	

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
17	탄소중립도시 조성	탄소중립도시 조성	2022	-	-	-	연구용역비확보		
			2023	연구용역추진					
			2024	국가도시지정방안(에우리도의견 반영, 탄소중립도시지정및국비지원건의)					
			2025	탄소중립도시지정					
			2026	도시조성사업시행					
18	금강하구 생태복원추진	금강하구 생태복원	2022	-	-	-	-		
			2023	금강하구생태복원타당성검토					
			2024	(타당성확인시)생태복원방안상세조사-연구(1)					
			2025	(타당성확인시)생태복원방안상세조사-연구(2)					
19	충남남부출장소설치 (금산, 계룡, 논산)	충청남도 남부출장소 설치	2022	-	-	사전절차이행및 장소확정준비단 운영	충남남부민원 지원센터운영 ('22.10.~) 자치법규개정		
			2023	남부출장소운영 ('23.1.~)	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영		
			2024	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영		
			2025	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영	남부출장소 운영		
20	직속기관및 출자출연기관 교육민간개방	공공기관 민간개방	2022	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 교육프로그램및 개방가능자원 전수조사 시범기관선정, 민간개방추진 	시범기관 운영		
			2023	전기관 확대운영	전기관 확대운영	전기관 확대운영	전기관 확대운영		
21	충남산림자원연구소 이전대상지확정	충남산림자원 연구소이전	2022	기관협의·TF팀운영·전략과제수행			이전계획수립및연구용역실시		
			2023	연구소이전세부실행계획추진(시군공모및이전대상지확정)					
			2024	기본계획수립(행·재정적비용추계등사업계획의구체화)					
			2025	기본및실시설계(행정절차이행등)					
			2026	조성공사추진	-	-	-		
22	충남북부출장소설치 (천안·아산관할)	충청남도 북부출장소설치	2022	-	-	-	-		
			2023	-	-	통합청사설치 여건분석	통합청사설치 타당성연구용역		
			2024	출장소설치장소확정	통합청사구축	통합청사구축	통합청사구축		
			2025	북부출장소설치·운영	북부출장소운영	북부출장소운영	북부출장소운영		

분기별 추진계획

○ 가치있고 품격있는 삶

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
23	지방분권제도 확립을위한 중앙행정권한의 지방이양	화력발전 지역자원시설세 탄력세율 적용	2022	-	-	탄력세율 TF구성 (道+4개시군)	지방세연구원 연구과제부여	
			2023	지방세연구원 연구과제수행관련 지속적협약	탄력세율적용관련 행안부건의	실무협의회 순회개최를 통한 전국이슈화	지방세법개정안 입법발의	
			2024	시도지사, 시장군수 공동건의문전달	행안부지방세법개정 정부안채택	국회방문 입법활동	법률개정	
			2025	-	-	-	-	
			2025	-	-	-	-	
	지방교부세 비율인상 (19.24→최대25%)	지방교부세 비율인상 (19.24→최대25%)	2022	-	-	관계기관동향파악및 자료수집	관계기관동향파악및 자료수집	
			2023	관계기관동향파악및 자료수집	행정안전부및 타지자체협의	행정안전부및 타지자체협의	지자체TF구성 논의	
			2024	자치단체간의견조율	자치단체간합의도출	공동합의문작성	관계기관건의	
			2025	관련법률개정건의	법령개정추진	법령개정추진	법령개정추진	
			2025	관련법률개정건의	법령개정추진	법령개정추진	법령개정추진	